



COMUNE DI GENOVA

Addì, 26, 09. 18 Prot. n. 1552

Classificazione: 2015/VI.5.5/125

OGGETTO: Nuovo Istituto Comprensivo Media Val Bisagno (Ex Istituto Doria): lavori di restauro e risanamento conservativo del prospetto principale su via Struppa.

Verifica del progetto esecutivo.

Approvazione lavori: Deliberazione DGC n. 2015-77 del 16 aprile 2015.

MOGE 15493 - CUP B32B17000140006

RAPPORTO CONCLUSIVO DI VERIFICA DEL PROGETTO ESECUTIVO

(ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 50/2016)

Con Atto Datoriale prot. 310222, in data 11.08.2018, il Dirigente del Settore e Responsabile del Procedimento, arch. Ines Marasso, ha incaricato della verifica del progetto indicato in oggetto i sottoscritti dipendenti arch. Valentina Bisacchi e geom. Alberto Ibatìci.

Il suddetto Responsabile del Procedimento, arch. Ines Marasso, per la verifica in argomento, da eseguire in contraddittorio con i progettisti e secondo le modalità come previste dall'art. 26 del D.Lgs. 50/2016, ha messo a disposizione i sotto elencati elaborati di progetto:

- 1 - E AR R1 - RELAZIONE TECNICA
- 2 - E AR R2 - RELAZIONE SUI FENOMENI DI DEGRADO
- 3 - E AR R2 - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
- 4 - 01 E AR - STATO ATTUALE PROSPETTI PRINCIPALE E LATERALE, CON MAPPATURA DEGRADO
- 5 - 02 E AR - PROGETTO PROSPETTI PRINCIPALE E LATERALE, ABACO DEI SERRAMENTI
- 6 - PIANO DI SICUREZZA E CRONOPROGRAMMA
- 7 - FASCICOLO DELL'OPERA
- 8 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO LAVORI ED ONERI SICUREZZA
- 9 - COMPUTO METRICO
- 10 - ELENCO PREZZI
- 11 - ANALISI PREZZI
- 12 - COMPUTO INCIDENZA MANO D'OPERA
- 13 - CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO - PARTE 1^
- 14 - CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO - PARTE 2^
- 15 - SCHEMA DI CONTRATTO



COMUNE DI GENOVA

Dalle operazioni di verifica e disamina degli elaborati è risultato che il progetto di cui sopra è redatto correttamente secondo disposizioni di cui all'art. 26 del D.Lgs. 50/2016, in quanto coerente ed esaustivo in particolare per quanto riguarda:

- a) la completezza della progettazione;
- b) la coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti;
- c) l'appaltabilità della soluzione progettuale prescelta;
- d) i presupposti per la durabilità dell'opera nel tempo;
- e) la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso;
- f) la possibilità di ultimazione dell'opera entro i termini previsti;
- g) la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori;
- h) l'adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati;
- i) la manutenibilità delle opere.

Sono state richieste, e prontamente introdotte nella documentazione progettuale, modeste rettifiche che hanno riguardato i seguenti elaborati: analisi prezzi aggiuntivi, elenco descrittivo delle voci, capitolato speciale di appalto - parte 1^a, computo metrico estimativo e planimetria di cantiere (allegato A al P.S.C.), precisazioni sulle tavole 01 E – Ar e 02 E – Ar, oltre alla predisposizione di un nuovo elaborato grafico di dettagli costruttivi ed alla modifica del materiale isolante in copertura descritto in relazione.

I verificatori:

arch. Valentina Bisacchi

geom. Alberto Ibatici

I progettisti:

arch. Paola Poggi

geom. Enrico Lombardo

V° Il Responsabile del Procedimento

(arch. Ines Marasso)