



DIREZIONE MOBILITA' E TRASPORTI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2020-125.0.0.-23

OGGETTO PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN APPALTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLE TRATTE FUNZIONALI BRIN-CANEPARI E BRIGNOLE MARTINEZ METROPOLITANA DI GENOVA. GARA N° G00297. REVISIONE DEI TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE.

CUP B34J18000220001 – B34J18000230001 - MOGE 20476 - CIG 8344689F31

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Premesso che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 2020/125.0.0./21 del 19 giugno 2020 è stata indetta procedura aperta per l’affidamento in appalto della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di realizzazione delle tratte funzionali Brin-Canepari e Brignole Martinez della metropolitana di Genova, per un importo complessivo a base di gara di Euro 56.576.822,66, da stipulare a corpo e da aggiudicate all’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, con l’approvazione di tutti i documenti propedeutici;
- il Bando di gara è stato inviato alla GUUE in data 23 giugno 2020 con pubblicazione in data 25 giugno 2020 n. 2020/S 121-293919, nonché sul profilo del committente e presso l’Osservatorio regione Liguria in data 23 giugno 2020, sulla G.U.R.I. n. 76 del 3 luglio 2020, e per estratto sui due quotidiani nazionali e due locali, fissando la data per la presentazione delle offerte alle ore 12,00 del 15 settembre 2020, e prima seduta di gara il 17 settembre 2020;

Rilevato che:

- che il prolungamento della Metropolitana è un’opera strategica per la mobilità cittadina e la sua estensione in tempi ristretti, specie verso la Valpolcevera, risulta essere di fondamentale importanza per il collegamento della valle che ha vissuto, e in parte sta ancora vivendo, l’isolamento causato dal crollo del Ponte Morandi;
- comunque la situazione dell’intero traffico cittadino è molto critica, oltre che per quanto sopra indicato, anche a causa della forte sofferenza del sistema trasportistico, e per le difficoltà viabilisti-

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

che che si sono acuite in tutta la regione Liguria, che si riverberano inevitabilmente all'interno della città capoluogo;

- in particolare negli ultimi tempi, a causa delle vicende che hanno interessato la rete autostradale circostante la città, la condizione del traffico urbano si è ulteriormente aggravata;
- è interesse pubblico anticipare al massimo la realizzazione quanto prima dell'opera pubblica anche per usufruire della possibilità dell'affidamento congiunto di progettazione esecutiva e realizzazione lavori valida sino al 31/12/2020, al fine di poter raggiungere quanto prima al risultato di migliorare la mobilità pubblica.
- che nel corso degli ultimi incontri sull'argomento, è stata indicata la ferma volontà da parte dell'Amministrazione Pubblica di comprimere, per quanto possibile, i tempi di gara per poter programmare l'affidamento dei lavori entro il corrente anno;

Dato atto che:

- l'appalto in questione, unitamente ad ulteriori affidamenti allo stesso connessi, è stato oggetto di avviso di pre-informazione pubblicato in G.U.U.E. in data 24 dicembre 2020 n. S248 – 611402;

Ritenuto che:

- sia prioritario per l'amministrazione e la collettività anticipare i termini di presentazione delle offerte, lasciando invariata ogni altra condizione di gara;

Visto:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova;
- gli artt. 4, 16 e 17 del D. Lgs. 165/2001;
- il D. Lgs. n. 118/2011
- il D. Lgs. n. 126/2014;
- i Decreti Ministeriali del 1 marzo 2019 e del 1 agosto 2019;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- la D.C.C. n. 11/2020 con la quale sono stati approvati i Documenti previsionali e programmatici 2020/2022;
- la D.G.C. n. 61/2020, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022;

IL DIRETTORE
DETERMINA

1. per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate, di stabilire quale nuovo termine per la presentazione delle offerte di cui alla gara in oggetto il giorno 17 agosto 2020, con prima seduta di gara il giorno 18 agosto 2020;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

2. di prendere atto della nota prot.163288 del 4.06.2020 della Direzione Servizi Finanziari ad oggetto "contenimento della spesa";
3. di attestare che la spesa oggetto del presente provvedimento deriva da un obbligo di legge;
4. di impegnare l'importo di Euro 692,56 (di cui Euro 570,56 di imponibile ed Euro 122,00 di IVA 22%) a favore dell'Istituto Poligrafico dello Stato, C.F. 00399810589 (C.B.961) al Cap.45533 "Piano Urbano Mobilità e Trasporti – Acquisizione di servizi amministrativi" – CdC 3450.6.29 – PdC 1.3.2.16.1 – pubblicazione bandi di gara- del Bilancio 2020 (IMP.2020)- CIG 8344689F31;
5. di disporre la diretta liquidazione della spesa di cui al precedente punto mediante emissione di atto di liquidazione digitale nei limiti di spesa di cui al presente atto ai sensi del vigente Regolamento di Contabilità;
6. di impegnare l'importo di Euro 2.549,80 (di cui Euro 2.090,00 di imponibile ed Euro 459,80 di IVA 22%) a favore della società Comunicazione al Cubo srl C.F. 02036230999 (C.B.54165) al Cap.45533 "Piano Urbano Mobilità e Trasporti – Acquisizione di servizi amministrativi" – CdC 3450.6.29 – PdC 1.3.2.16.1 – pubblicazione bandi di gara- del Bilancio 2020 (IMP.2020/9266)- CIG 722381725F (accordo quadro DD 2017 152.1.32);
7. di demandare alla Direzione Stazione Unica Appaltante del Comune, gli adempimenti consequenziali alla presente Determinazione;
8. di dare atto dell'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 42, D. Lgs. 50/2016 e art. 6 bis, L. 241/1990;
9. di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali.

ADOTTATA IL 6 LUGLIO 2020

Il Direttore
Dott. Francesco Pellegrino

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile