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1 ALLESTIMENTO CANTIERE 5

2 Montaggio recinzione e cancello di cantiere 1 11

3 Viabilita' e ica cantiere 1 |

4 impianto elettrico e di terra del cantiere 1

5 Montaggio bagni chimici e box p 1

6 di depositi 1

7 OPERE INTERNE - ARCATE 208 I

8 Demolizione impianti 5 11

9 Demolizione di murature portanti in genere 2 |

10 D iZi murature e tramezzi 2

11 D iZi di pavil ier i i 12

12 Rimozione di intonaci

13 Rimozione di infissi esterni 8

14 Scavo a sezione obbligata con mezzi meccanici e a mano 11

15 Trasporto a rifiuto 12

16 i pareti 18

17 Sarcitura di piccole lesioni con malta di cemento 11

18 Esecuzione di massetti 3

19 Strutture in ca 15

20 Vespaio con cupolini in plastica 1

21 Murature e tramezzi 3

22 Intonaco interno 4

23 ili i con guaina bituminos: 6

24 Rivestimenti 4

25 Cordoli marciapiedi e canalette 5

26 Pavimento galleggiante 2

27 Posa infissi interni 1

28 Posa in opera controtelai e serramenti 1

29 Impianto igienico sanitario 12

30 Posa in opera sanitari e rubinetteria 1

31 Posa in opera impianto di i 35

32 Impianto - ioni interne 7

33 Impianto elettrico interno 36

34 Carpenteria metallica 17 | 11
35 Esecuzione pittura antiruggine 1 | | |
36 | OPERE INTERNE - BAR 81

37 Demolizione di murature portanti in genere 3 | | | | |
38 Demolizione murature e tramezzi 1 | 1 11
39 D i di volte 5

40 D di p: er 3

41 Rimozione di infissi esterni 1

42 D iZi impianti 3

43 i di intonaco interno 2

44 Esecuzione di tracce 1

45 Trasporto a rifiuto 1

46 Murature e tramezzi 3

47 Posa verticali 2

48 Controsoffitti 6

49 termico mediante pannelli 1

50 Intonaco interno 9

51 Intonaco esterno 1

52 Posa in opera controtelai e serramenti 1

53 Impianto igienico sanitario 3

54 Posa in opera sanitari e rubinetteria 1

55 Posa in opera di caldaie e corpi scaldanti 4

56 Impianto - il ioni interne 2

57 Impianto elettrico interno 22

58 Pavimenti 4

59 Posa infissi interni 1

60 Rivestimenti 5 |
61 Tinteggiature interne 2 T 11111
62 | OPERE INTERNE - ALA EST CENTRO CIVICO BURANELLO 214

63 Demolizione di murature portanti in genere 8 11
64 Demolizione murature e tramezzi 2

65 Scavo a sezione obbligata con mezzi meccanici e a mano 2

66 Demolizione di volte 12

67 D iZi di pavimenti e r 6

68 Rimozione di infissi esterni 2

69 Demolizione impianti 3

70 Esecuzione di tracce 2

71 Spicconatura di intonaco interno 5

72 Trasporto a rifiuto 1

73 Murature e tramezzi 12

74 Strutture in ca 12

75 Posa verticali 2

76 Controsoffitti 20

77 termico mediante pannelli 9

78 Intonaco interno 36

79 Intonaco esterno 2

80 Posa in opera ie 1

81 Impianto igienico sanitario 4

82 Posa in opera sanitari e rubinetteria 1

83 Posa in opera di caldaie e corpi scaldanti 7

84 Impianto - ioni interne 3

85 Impianto elettrico interno 44

86 Pavimenti 10

87 Posa marmi 2

88 Posa infissi interni 1

89 Rivestimenti 7

90 Tinteggiature esterne 6

91 | OPERE ESTERNE 119

92 Demolizione di strutture residue 1 T TTTTTTTTTTT 1 11
93 Demolizione di pavimenti e r 14 1 11
94 Scavo a sezione obbligata con mezzi meccanici e a mano 6

95 Demolizione di volte 9

96 Rimozione di infissi esterni 1

97 Trasporto a rifiuto 2

98 Murature e tramezzi 1

99 Vespaio con cupolini in plastica 1
100 Posa pozzetti prefabbricati 3

101 Posa tubazioni grandi dimensioni 2
102 Rinterri 3
103 Pavimentazioni esterne 15
104 Cordoli marciapiedi e canalette 4
105 ili; i con guaina 1
106 Pavimentazione in basole 25
107 Restauro di marmi e pietre 2
108 Posa marmi 15
109 Intonaco esterno 1
110 Manutenzione verde urbano e periurbano 1

11 O ioni colturali: pi: ioni e piccoli i i terra 4

12 Recinzioni e cancelli in ferro 7
113 Gronde e pluviali 1
114 ici g stradale 1
115 Montaggio elementi di arredo urbano 1
116 | RIMOZIONE DEL CANTIERE 4
17 Smontaggio bagni chimici e box prefabbricati 1 11
118 Smontaggio impianto elettrico di cantiere 1 |
119 Smontaggio ione e di cantiere 1
120 Smontaggio recinzione cantiere e pulizia area esterna 1 |

LEGENDA ZONE

I Area Comune
I Arcate
- Bar

I Ala Est

Esterno



