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LEGENDA

VIA ROBINO

ALTA - LAVORI 240 gg

MEDIA - LAVORI 190 gg

BASSA - LAVORI 70 gg

TOTALE VIA ROBINO - LAVORI 500 gg

VIA AMEGLIO - LAVORI 70 gg

AREE SPOSTAMENTO SOTTOSERVIZI

AREA COMPLESSIVA OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI CANTIERE VIA AMEGLIO

- LA LUNGHEZZA DEI TRATTI  DI AVANZAMENTO SARÀ RIDOTTA CON FRONTI

DI SCAVO COMPRESI TRA 3 E 6 M

- DURANTE L'ESECUZIONE DELLE OPERE SARÀ SEMPRE GARANTITO IL

TRANSITO PEDONALE CON UNA LARGHEZZA MINIMA PARI A 0.80 M

- IL TRANSITO VEICOLARE SARÀ INTERROTTO NELLA FASCIA ORARIA

COMPRESA TRA LE ORE 8:30 E LE 17:30 DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ; IL

TRANSITO DEI MEZZI D'EMERGENZA SARÀ SEMPRE GARANTITO TRAMITE

L'UTILIZZO DI ADEGUATE LAMIERE
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NOTA:

TUTTE LE RECINZIONI DOVRANNO ESSERE CONFORMI ALLA NORMATIVA

IN VIGORE ED ALLE PRESCRIZIONI RIPORTATE NEI DOCUMENTI
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