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Lavori di impermeabilizzazione copertura
del Mercato Ortofrutticolo e della Piattaforma Logistica

di Genova Bolzaneto

CRONOPROGRAMMA

PROGETTO ESECUTIVO

PIATTAFORMA LOGISTICA

SECONDA FASE



1-10 11-20 21-31 1-10 11-20 21-31 1-10 11-20 21-31 1-10 11-20 21-31 1-10 11-20 21-31 1-10 11-20 21-31

1 Preparazione e allestimento cantiere (d.p.i., cartelli, 
recinzioni, ponteggi, ecc)

2
Revisione del manto impermeabile esistente, mediante 
incisione, taglio e asportazione dello strato di 
poliurea......

3
Scollegamento e successivo collegamento delle unità 
esterne dell' impianto di condizionamento estivo 
DAIKIN….

4 Demolizione dei basamenti in calcestruzzo delle unità 
esterne del condizionamento………..

5 Idrolavaggio a pressione di tutte le superfici con idonea 
attrezzatura meccanica ....

6
Smontaggio senza recupero  delle scossaline 
posizionate sopra i muretti perimetrali  e sopra i giunti 
tecnici .........

7
Smontaggio senza recupero della lattoneria sagomata 
di protezione delle strutture in acciaio dei pilastri e travi 
…

8
Smontaggio con recupero e accatastamento in ambito 
del cantiere delle lastre in metallo ondulato posizionate 
…

9
Smontaggio con recupero e accatastamento in ambito 
del cantiere di n.2 file di elementi in grès della 
facciata….

10 Regolarizzazione del  piano di posa dei  canali di 
gronda ….

11 F.P.O di lattoneria  sagomata  per la formazione del 
canale di gronda ……..

12 F.P.O di lattoneria   opportunamente  sagomata in 
cantiere,  per  fasciare i pilastri e nodi delle travi……..

13 F.P.O  di lattoneria opportunamente sagomata  in 
cantiere,  per  fasciare  il nodi delle travi ….

14 F.P.O di lattoneria, in alluminio naturale dello spessore 
di 10/10 mm…..giunti di dilatazione

15
F.P.O di lattoneria sagomata, in alluminio naturale 
dello spessore di 8/10 mm  per la protezione di muretti 
perimetro

16 F.P.O di lattoneria sagomata ...  per la protezione di 
muretti separazione e giunto  tecnico

17 F.P.O di pannello isolante, posizionato al di sopra del 
solaio in  lamiera grecata…….spessore 4 cm

18
F.P.O di pannello isolante, posizionato al di sopra del 
solaio in  lamiera grecata delle banchine …..spessore 
3 cm

19 F.P.O di pannelli isolanti pendenzati,  posizionati al di 
sopra del solaio della zona uffici……

20 F.P.O di listelli in legno di abete, aventi sezione  cm 
6x6…………

21 F.P.O di listelli in legno di abete, aventi sezione  cm 
3x4 o 4x4 ….

22 F.P.O di nuovi bocchettoni in EPDM in corrispondenza 
delle colonne verticali……….

23 F.P.O di membrana bituminosa termoadesiva 
(spessore 3mm)  ………..

24 F.P.O di membrana impermeabilizzante (spessore 4 
mm)………….

25 Provvista e posa in opera di idropittura bianca 
ceramizzata al altissimo potere riflettente….

26 F.P.O di pastorale in rame utilizzato per l’uscita delle 
tubazioni dell' impianto di condizionamento ….

27 F.P.O  di aeratore doppio in polietilene ……

28
Revisione di tutti i pluviali, in particolare degli innesti 
delle braghe in pvc nei tratti verticali, delle tramogge 
….

29 Smontaggio con recupero e accatastamento in ambito 
del cantiere di tutti i teli  agganciati al perimetro…..

30 Brossatura di superfici metalliche consistente nella 
asportazione superficiale di ruggine e …..

31 Idrolavaggio a pressione di tutte le superfici metalliche 
con idonea attrezzatura meccanica ....

32
Applicazione sulle strutture metalliche  nei tratti 
interessati da bolle, rigonfiamenti, spaccature ecc….di 
primer …

33 Coloritura delle superfici metalliche  individuate negli 
elaborati grafici  …..

34 Realizzazione di scala verticale di sicurezza 

35 Realizzazione di scala in appoggio a giorno

36 Dissallestimento e pulizia cantiere
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