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LAVORI 1 Montaggio del cantiere e opere 

provvisionali

LAVORI 2
Demolizioni, rimozioni, scavi e 

trasporti a pubblica discarica

LAVORI 3
Opere di Consolidamento, 

fondazioni e strutture in c.a.

LAVORI 4
Predisposizione utenze 

impiantistiche

LAVORI 5
Carpenterie metalliche

LAVORI 6 Murature

LAVORI 7 Intonaci

LAVORI 8
Coibentazioni ed 

impermeabilizzazioni

LAVORI 9
Pavimenti e rivestimenti

LAVORI 10 Opere da pittore

LAVORI 11 Opere da Vetraio

LAVORI 12
Opere da fabbro - serramentista

LAVORI 13 Opere da falegname

LAVORI 14 Impianti elettrici

LAVORI 15 Impianti idrosanitari

LAVORI 16 Impianti di riscaldamento e 

condizionamento

LAVORI 17 Arredi e allestimenti

LAVORI 18
Smontaggio del cantiere

L'esecuzione temporale delle varie fasi dovrà rispettare il numero di giorni sopra indicati; la composizione media della squadra tipo in cantiere, dovrà essere di 10/11 unità lavorative, per un totale di circa 4800 uomini/giorno

23 MESE 24 MESE

Lavori per la Rifunzionalizzazione dell'impianto natatorio in Genova, Piazza Villa Giusti - Piscina Mameli

LOTTO FUNZIONALE UNICO

TOTALE: 730 GIORNI NATURALI E CONSECUTIVI

Il presente programma  è suscettibile di variazioni temporali, all'interno di ogni singola fase di esecuzione dei lavori, previo concordamento con D.L. e C.S.E.

17 MESE 18 MESE 19 MESE 20 MESE 21 MESE 22 MESE14 MESE 15 MESE 16 MESE

INIZIO LAVORI __________________________

8 MESE 9 MESE 10 MESE 11 MESE 12 MESE 13 MESE

OPERE EDILI ED IMPIANTISTICHE

1 MESE 2 MESE 3 MESE 4 MESE 5 MESE 6 MESE 7 MESE


