
240 giorni totali

Ponteggi ed 
apprestamenti;

Nuove murature, armatura 
calcestruzzi, getto calcestruzzi;

Demolizioni, tagli a forza, scavi, 
trasporti a discarica e 
predisposizione impianti 
elettrici;

Impianto cantiere e smontaggi;

Lavorazioni

Finiture edili e smantellamento 
cantiere;

Opere in ferro ed in acciaio 
(scala);
Sistemazioni esterne ed opere a 
verde;

Preparazione murature e soffitti, 
pitturazioni, predisposizione 
pavimenti e rivestimenti;

Predisposizione nuovo 
elevatore;

CRONOPROGRAMMA PROGETTO ESECUTIVO

"OPERE RELATIVE ALL'INSTALLAZIONE DI UNA PIATTAFORMA ELEVATRICE PRESSO L'EX SCUOLA MEDIA ANSALDO - 
SALITA EGEO, 16 - GENOVA VOLTRI".

GULP n. 16119 - CUP B34H16000230004

Mese Primo mese 
(30 gg)

Secondo 
mese(30 gg)

quarto 
mese(30 gg)

Terzo 
mese(30 gg)

Quinto 
mese(30 gg)

Sesto 
mese(30 gg)

Settimo     
mese(30 gg)

Ottavo     
mese(30 gg)


