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Palazzo Ducale di Genova
Nuovo Teatrino terrazze lato ovest

Progetto Esecutivo
Cronoprogramma

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

Nr. Nome Fase\Descrizione Durata Inizio

1 |Diagramma di Gantt 1201173 | 10/01/2020
2 Allestimento cantiere 416 10/01/2020
3 Preparazione, delimitazione & sgombero area 547 168/01/2020
4 Realizzazione impianto 44 2000172020
5 Rimozione materiali & sovrastrutture 57 2470172020
6 Demolizioni manuali 1725 | 31/01/2020
T Demaolizioni strutture non portanti 79 03/02/2020
] Demuolizioni strutture portanti 1012 03/02/2020
9 Montaggio & smentaggio ponteggio metallico/ W ontaggio & smontaggio po... | 17424 14102/2020
10 Interventi di consolidamento 3042 | 28/02/2020
11 Montaggio di elementi metallici 1015 | 23/04/2020
12 Realizzazione impiante di fonia e trasm issione dati 30/43 | 08/05/2020
13 Realizzazione impianto elettrico e diterra 30/43 | 08/05/2020
14 Realizzazione impiantoe idrico-sanitario 2532 | 10/05/2020
15 Realizzazione impianto termico 22431 15/05/2020
16 Realizzazione impianto di rilevazions incendi 33 15/06/2020
1 Interventi su opere in ferro/ Interventi di manutenzione e riparazione 1519 0&/08/2020
18 | Tramezzature, intonaci e finiture interne 25131 02/03/2020
19 Rifiniture, impianti e allacciam enti 46 25/06/2020
20 Smobilizzo cantiere 242 28/08/2020




